



PLAN DE ETAPAS

- PRIMERA ETAPA
PLAZO DE EJECUCION 24 MESES
- SEGUNDA ETAPA
PLAZO DE EJECUCION 12 MESES

		PROYECTO: PLAN PARCIAL "CENTRO 10" MUNICIPIO DE LA LAGUNA	REFERENCIA: PLAN N° 4
PROPIETARIO: CASAS DEL TOBACON S.L.	SITUACION: GENE TO	CLASE DE PLANO: PLAN DE ETAPAS	FECHA: 29 ABR 05
ESCALA: 1:500	FECHA: OCTUBRE 2000	COMPROBADO:	PROYECTADO:

GENE TO
 LA LAGUNA (CANTON)
 Ing. Don Luis Alberto Maldonado